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Рис. 7.1 Схема зон риска 
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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ  

 I. Выявление (идентификация) рисков 

 II. Измерение риска 

 III. Выбор методов воздействия на риск при 
оценке их сравнительной эффективности 

 IV. Организация непосредственного воздействия 
на риск 

 V. Контроль и корректировка результатов 
процесса управления проектом 



Методы идентификации риска  

 контрольные таблицы оценки 

степени риска; 

 анализ заинтересованных кругов; 

 анализ предположений; 

 анализ зависимостей.  



В контрольную таблицу 

включаются: 
 

 технические риски; 

 риски, связанные с ходом процесса; 

 организационные риски; 

 риски, связанные с соблюдением сроков; 

 экономические риски; 

 риски, связанные с заключением договора; 

 риски, основанные на внешних воздействиях.  



Система показателей для расчётов риска  

с использованием теории вероятности  
1. Математическое ожидание (Ex – expectation)  
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Система показателей для расчётов риска 

 с использованием теории вероятности 

 Дисперсия 

 

 

 

 Среднеквадратическое отклонение 
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Система показателей для расчётов риска 

 с использованием теории вероятности 

Варианты: 

a)  Ex(х) = Ex(y)    Dx<Dy 

б)  Ex(х) > Ex(у)    Dx=Dy 

в)  Ex(х) > Еx(у)     Dx<Dy 

г)  Eх(х) > Ех(у)      Dx>Dy 

д)  Ex(х) < Ex(у)     Dx<Dy 

 

Коэффициент вариации 
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Методы воздействия на риски  

 снижение риска (уменьшение либо 
размеров возможного ущерба, либо 
вероятности наступления неблагоприятных 
событий); 

 сохранение риска на существующем уровне 
(создание специальных резервных фондов); 

   передача риска (страховой компании, 
различного рода финансовые гарантии, 
поручительства) 



СТРУКТУРА ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ  

 IV. Организация 

непосредственного воздействия 

на риск 

 V. Контроль и корректировка 

результатов процесса 

управления проектом 


