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Спеціальність усі 

Освітня програма усі 

Освітній рівень Другий (магістерський) рівень 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Англійська 

Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Державного управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки, 

Місце знаходження: м. Харків, 61166, проспект Науки, 9А, 

Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця, перший корпус, 4-й поверх, ауд. 401, 402, 

телефон: +38 (057) 702-18-34, 

сайт кафедри: https://cafpubladm.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Соболев Вадим Григорович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри державного управління, публічного 

адміністрування та регіональної економіки 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

s.vadym370@gmail.com 

Дні занять Згідно розкладу занять 

Консультації Відповідно до розкладу консультацій на 2 семестр 2021 – 

2022 н.р. 

Мета навчальної дисципліни засвоєння теоретичних знань та формування професійних 

компетентностей щодо застосування інструментів планування проектної діяльності та 

розуміння ключових процесів проектного менеджменту 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Економіка підприємства. Фінанси. Менеджмент 

персоналу. Економічний аналіз 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи проектного менеджменту 

Тема 1. Проект як об’єкт управління. Сутність проектної діяльності 

Тема 2. Сучасні інструменти проектного менеджменту 

Тема 3. Планування змісту та структури проекту 

Змістовий модуль 2. Управління процесами планування проектної діяльності 

Тема 4. Сіткове та календарне планування проектів 

Тема 5. Формування проектної команди 

Тема 6. Планування ресурсів та витрат проекту 

Тема 7. Планування якості проекту 

Тема 8. Планування проектної діяльності в умовах невизначеності 

Тема 9. Планування комунікацій проекту 

Тема 10. Сучасні тенденції в плануванні проектної діяльності 

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle (персональна навчальна 

Посилання: 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3914 
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система)  

Рекомендовані джерела 

Основна та додаткова література: 

1. Бушуєв С. Д. Управління проектами: Основи професійних знань і системи оцінювання 

компетенції проектних менеджерів / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва (National Competence 

Baseline, NCB UA Version 3.0) – K. : Ірідіум, 2006. – 208 с. 

2. Грашина М. Основы управления проектами / М. Грашина, В. Дункан. – СПб.:Питер, 2006. – 

208 с. 

3. Дмитрієв І. А. Управління проектами : навч. посібник / І. А. Дмитрієв, Г.В. Деділова, І. М. 

Кирчата та ін. – X. : ХНАДУ, 2013. – 236 с. 

4. Керівництво з управління інноваційними проектами та програмами Р2М / під ред. С. Д. 

Бушуєва. пер. з англ. – К. : Науковий світ, 2009. – 173 с. 

5. Мазур И. И. Управление проектами : учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. 

Ольдерогге. – М. : Омега-Л, 2004. – 664 с. 

6. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган 3. Милошевич : 

пер. с англ. Е. В. Мамонтова ; под ред. И. Неизвестного. – М. : Компания АйТи; ДМК Пресс, 

2006. – 729 с. 

7. Морозов В. В. Формування, управління та розвиток команди проекту : навч. посіб. для вузів 

/ В. В. Морозов, А. М. Чередніченко, Т. І. Шпильова ; під ред. В. В. Морозова. – К. : Таксон, 

2009. – 468 с. 

8. Ноздріна Л. В. Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай 

[за заг. ред. Л. В. Ноздріної]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 432 с. 

9. О’Коннэл Ф. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля / Ф. О’Коннэл. – пер. с 

англ., 3-е изд. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 336 с. 

10.Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВоК) – Project 

Management Institute, 2012. – 489 с. 

11.Управление проектами / под ред. В. Д. Шапиро. – СПб. : Два-Три, 2007. – 610 с.  

12.Управление проектом. Основы проектного управления / М. Л. Разу, Т. М. Бронникова, Б. 

М. Разу и др. ; под. ред. проф. М. Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с. 

13. Управління проектами: процеси планування проектних дій : підручник / І. В. Чумаченко, 

В. В. Морозов, Н. В. Доценко та ін. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 

с. 

14. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій : навч. 

посібник / Т. Г. Фесенко. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с. 

15.Хьюзлид М. А. Измерение результативности работы HR-департамента. Люди, стратегия и 

производительность / М. А. Хьюзлид, Д. Ульрих, Б. И. Беккер. – 11 М. : Вильямс, 2007. – 304 

с. 

16. Шафер Д. Ф. Управление программными проектами: достижение оптимального качества 

при минимуме затрат / Д. Ф. Шафер, Р. Т. Фатрелл, Л. И. Шафер ; пер. с англ. – М. : ИД 

«Вильямс», 2004. – 1136 с. 

17. Duncan W. R. A Guide to the Project Management Body of Knowledge / W. R. Duncan. – 

Project Management Institute Standards Committee, 2008. – 401 p. 

18. Інформаційний ресурс з описом інформаційної системи для управління проектами «MS 

Project» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pmprofy.ru. 

19. Інформаційний ресурс з проблематики управління проектами. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.project.narod.ru. 

20. Стандарти з управління проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.pmacademy.ru/ 

Система оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних 

занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, 

що дозволяє студенту складати залік, – 60 балів); підсумковий/семестровий контроль 
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проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

 1 семестр     2 семестр 

Доповідь за темою 20 

Презентація 30 

Есе 10 

Письмова контрольна робота 20 

Колоквіум 20 

Максимальна кількість балів 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Планування проектної діяльності (АНГЛ)» 

дотримання академічної доброчесності є обов’язковим. У ХНЕУ ім. С. Кузнеця політика, 

стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, а також відповідальність за 

допущення проявів академічної недоброчесності регламентуються Кодексом академічної 

доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця (посилання: https://www.hneu.edu.ua/kodeks-akadem-

dobrochesnosti).  

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Programa-Planuvannya-

proektnoyi-diyalnosti-2020.pdf 
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